

ต้นฉบับ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม

สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ตามสัญญาเลขที่ ๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๕๕ อาคาร ๖๐ ปี กรมประชาสงเคราะห์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดย นายกันตพงศ์ รัชชีสว่าง อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ กิจการร่วมค้า MCO Joint Venture มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๑๘๙/๔๑๒ หมู่ ๑ ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ประกอบด้วย บริษัท เอ็ม เอ ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๑๐๕๕๕๒๐๓๐๗๕๒ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๒๓๔ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี และบริษัท เพียวริช จำกัด ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ ๐๑๒๕๕๔๔๐๐๑๖๔๑ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘๙/๔๑๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดย นายก้องภพ มณีบุช ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันตามหนังสือสัญญาข้อตกลงกิจการร่วมค้า MCO Joint Venture ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงแก้ไขเพิ่มเติมรับจ้างทำงานก่อสร้างอาคารที่ทำการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เลขที่ ๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ดังนี้

ข้อ ๑. แก้ไขเพิ่มเติมความใน ข้อ ๓ วรรคหนึ่ง หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

จากเดิม ในขณะที่ทำสัญญาผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นแคชเชียร์เช็ค ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ ๑๕๔๓๙๙๔๖ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นจำนวนเงิน ๕,๐๒๓,๒๘๙ บาท (ห้าล้านสองหมื่นสามพันสองร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

ในขณะที่ทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นเงินสด เป็นจำนวนเงิน ๔๒,๔๓๗.- บาท (สี่หมื่นสองพันสี่ร้อยสามสิบเจ็ดบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างงานเพิ่ม มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

เพิ่มเติม ในขณะที่ทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นแคชเชียร์เช็ค ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ศูนย์บริการเดอะวิสดอม พาราไดซ์ พาร์ค ๒ เลขที่ ๒๒๑๑๓๔๘๓ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๗ เป็นจำนวนเงิน ๑,๑๗๕,๔๒๔.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสี่ร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างงานเพิ่ม มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายกันตพงศ์ รัชชีสว่าง)

อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายก้องภพ มณีบุช)

กิจการร่วมค้า MCO Joint Venture



ต้นฉบับ

ข้อ ๒. แก้ไขเพิ่มเติมความในข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน ดังนี้

ข้อ ๔ วรรคหนึ่ง จากเดิม ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวนเงิน ๑๐๑,๓๑๔,๕๑๐.๑๕ บาท (หนึ่งร้อยหนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยสิบบาทสี่สิบห้าสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๖,๖๒๘,๐๕๒.๐๗ บาท (หกล้านหกแสนสองหมื่นแปดพันห้าร้อยสองบาทเจ็ดสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวดๆ

เป็น ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวนเงิน ๑๒๔,๘๒๒,๘๘๒.๘๑ บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบสี่ล้านแปดแสนสองหมื่นสองพันเก้าร้อยแปดสิบสองบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๘,๑๖๕,๘๘๙.๕๓ บาท (แปดล้านหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันเก้าร้อยแปดสิบเก้าบาทห้าสิบสามสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวดๆ

จากเดิม งวดที่ ๑๑ จำนวนร้อยละ ๔.๐๙ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เป็นจำนวนเงิน ๔,๑๐๙,๐๕๐.๓๖ บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนเก้าพันห้าร้อยสามสิบหกสตางค์) โดยหักเงินล่วงหน้าร้อยละ ๑๐ (สิบ) เป็นเงิน ๔๑๐,๙๐๕.๐๔ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าร้อยห้าบาทสี่สตางค์) คงเหลือจ่ายจริงเป็นเงิน ๓,๖๙๘,๑๔๕.๓๒ บาท (สามล้านหกแสนเก้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสี่สิบห้าบาทสามสิบสองสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ (งานก่อสร้างอาคารที่ทำการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามผนวก ๒ ข้อ ๙ และเอกสารแนบท้ายขอบเขตของงานฯ งวดที่ ๑๑) ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๓๕ วัน (ภายใน วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖) นับถัดจากวันส่งมอบพื้นที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับการส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว

เป็น งวดที่ ๑๑ เป็นจำนวนเงิน ๓,๓๔๓,๐๗๐.๖๓ บาท (สามล้านสามแสนสี่หมื่นสามพันเจ็ดสิบบาทหกสิบสามสตางค์) โดยหักเงินล่วงหน้าร้อยละ ๑๐ (สิบ) เป็นเงิน ๓๓๔,๓๐๗.๐๗ บาท (สามแสนสามหมื่นสี่พันสามร้อยเจ็ดบาทเจ็ดสตางค์) คงเหลือจ่ายจริงเป็นเงิน ๓,๐๐๘,๗๖๓.๕๖ บาท (สามล้านแปดพันเจ็ดร้อยหกสิบสามบาทห้าสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ (งานก่อสร้างอาคารที่ทำการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติม งวดที่ ๑๑) ให้แล้วเสร็จ ภายใน ๘๐๙ วัน (ภายในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗) นับถัดจากวันส่งมอบพื้นที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับการส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว

จากเดิม งวดที่ ๑๒ จำนวนร้อยละ ๔.๘๘ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เป็นจำนวนเงิน ๔,๙๐๒,๗๓๐.๐๑ บาท (สี่ล้านเก้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทหนึ่งสตางค์) โดยหักเงินล่วงหน้าร้อยละ ๑๐ (สิบ) เป็นเงิน ๔๙๐,๒๗๓.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองร้อยเจ็ดสิบสามบาทถ้วน) คงเหลือจ่ายจริงเป็นเงิน ๔,๔๑๒,๔๕๗.๐๑ บาท (สี่ล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยห้าสิบเจ็ดบาทหนึ่งสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ (งานก่อสร้างอาคารที่ทำการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามผนวก ๒ ข้อ ๙ และเอกสารแนบท้ายขอบเขตของงานฯ งวดที่ ๑๒) ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๒๐ วัน

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายกันตพงศ์ รัชชีสว่าง)

อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายก่อภพ มณีบุษ)

กิจการร่วมค้า MCO Joint Venture

ต้นฉบับ

๓

(ภายในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖) นับถัดจากวันส่งมอบพื้นที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับการส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว

เป็น งวดที่ ๑๒ เป็นจำนวนเงิน ๓,๐๗๙,๗๘๖.๓๔ บาท (สามล้านเจ็ดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบหกบาทสามสิบลีตางค์) โดยหักเงินล่วงหน้าร้อยละ ๑๐ (สิบ) เป็นเงิน ๓๐๗,๙๗๘.๖๔ บาท (สามแสนเจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทหกสิบลีตางค์) คงเหลือจ่ายจริงเป็นเงิน ๒,๗๗๑,๘๐๗.๗๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดบาทเจ็ดสิบลีตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ (งานก่อสร้างอาคารที่ทำการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติม งวดที่ ๑๒) ให้แล้วเสร็จภายใน ๘๐๙ วัน (ภายในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗) นับถัดจากวันส่งมอบพื้นที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับการส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว

จากเดิม งวดที่ ๑๓ จำนวนร้อยละ ๓.๔๘ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้างก่อสร้างเป็นจำนวนเงิน ๓,๔๙๖,๒๐๙.๑๑ บาท (สามล้านสี่แสนเก้าหมื่นหกพันสองร้อยเก้าบาทสิบเอ็ดสตางค์) โดยหักเงินล่วงหน้าร้อยละ ๑๐ (สิบ) เป็นเงิน ๓๔๙,๖๒๐.๙๑ บาท (สามแสนสี่หมื่นเก้าพันหกร้อยยี่สิบบาทเก้าสิบลีตางค์) คงเหลือจ่ายจริงเป็นเงิน ๓,๑๔๖,๕๘๘.๒๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันห้าร้อยแปดสิบแปดบาทยี่สิบลีตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ (งานก่อสร้างอาคารที่ทำการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามผนวก ๒ ข้อ ๙ และเอกสารแนบท้ายขอบเขตของงานฯ งวดที่ ๑๓) ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕๐ วัน (ภายในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖) นับถัดจากวันส่งมอบพื้นที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับการส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว

เป็น งวดที่ ๑๓ เป็นจำนวนเงิน ๒,๓๓๖,๐๒๑.๘๕ บาท (สองล้านสามแสนสามหมื่นหกพันยี่สิบลีตางค์) โดยหักเงินล่วงหน้าร้อยละ ๑๐ (สิบ) เป็นเงิน ๒๓๓,๖๐๒.๑๘ บาท (สองแสนสามหมื่นสามพันหกร้อยสองบาทสิบเก้าสตางค์) คงเหลือจ่ายจริงเป็นเงิน ๒,๑๐๒,๔๑๙.๖๖ บาท (สองล้านหนึ่งแสนสองพันสี่ร้อยสิบเก้าบาทหกสิบลีตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ (งานก่อสร้างอาคารที่ทำการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติม งวดที่ ๑๓) ให้แล้วเสร็จภายใน ๘๐๙ วัน (ภายในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗) นับถัดจากวันส่งมอบพื้นที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับการส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว

จากเดิม งวดที่ ๑๔ จำนวนร้อยละ ๒.๙๕ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้างก่อสร้างเป็นจำนวนเงิน ๒,๙๖๓,๗๔๐.๔๘ บาท (สองล้านเก้าแสนหกหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสี่สิบลีตางค์) โดยหักเงินล่วงหน้าร้อยละ ๑๐ (สิบ) เป็นเงิน ๒๙๖,๓๗๔.๐๕ บาท (สองแสนเก้าหมื่นหกพันสามร้อยเจ็ดสิบลีตางค์) คงเหลือจ่ายจริงเป็นเงิน ๒,๖๖๗,๓๖๖.๔๓ บาท (สองล้านหกแสนหกหมื่นเจ็ดพันสามร้อยหกสิบลีตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ (งานก่อสร้างอาคารที่ทำการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามผนวก ๒ ข้อ ๙ และเอกสารแนบท้ายขอบเขตของงานฯ งวดที่ ๑๔) ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๘๐ วัน (ภายในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖) นับถัดจากวันส่งมอบพื้นที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับการส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายกันตพงศ์ รัชชีสว่าง)

อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายก้องภพ มณีหนู)

กิจการร่วมค้า MCO Joint Venture



ต้นฉบับ

เป็น งวดที่ ๑๔ เป็นจำนวนเงิน ๒,๔๑๖,๘๘๘.๔๙ บาท (สองล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยแปดสิบแปดบาทสี่สิบบาทเก้าสตางค์) โดยหักเงินล่วงหน้าร้อยละ ๑๐ (สิบ) เป็นเงิน ๒๔๑,๖๘๘.๘๕ บาท (สองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบแปดบาทแปดสิบบาทห้าสตางค์) คงเหลือจ่ายจริงเป็นเงิน ๒,๑๗๕,๑๙๙.๖๔ บาท (สองล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทหกสิบบาทสี่สตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ (งานก่อสร้างอาคารที่ทำการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติม งวดที่ ๑๔) ให้แล้วเสร็จภายใน ๘๐๙ วัน (ภายในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗) นับถัดจากวันส่งมอบพื้นที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับการส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว

จากเดิม งวดที่ ๑๕ จำนวนร้อยละ ๓.๖๖ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เป็นจำนวนเงิน ๓,๖๗๗,๐๔๗.๕๑ บาท (สามล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสี่สิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) โดยหักเงินล่วงหน้า ร้อยละ ๑๐ (สิบ) เป็นเงิน ๓๖๗,๗๐๔.๗๕ บาท (สามแสนหกหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสี่บาทเจ็ดสิบบาทห้าสตางค์) คงเหลือจ่ายจริงเป็นเงิน ๓,๓๐๙,๓๔๒.๗๖ บาท (สามล้านสามแสนเก้าพันสามร้อยสี่สิบบาทเจ็ดสิบบาทห้าสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ (งานก่อสร้างอาคารที่ทำการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามผนวก ๒ ข้อ ๙ และเอกสารแนบท้ายขอบเขตของงานฯ งวดที่ ๑๕) ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๑๐ วัน (ภายในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖) นับถัดจากวันส่งมอบพื้นที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับการส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว

เป็น งวดที่ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๔,๐๔๕,๐๖๗.๓๖ บาท (สี่ล้านสี่หมื่นห้าพันหกสิบบาทสามสิบบาทหกสตางค์) โดยหักเงินล่วงหน้า ร้อยละ ๑๐ (สิบ) เป็นเงิน ๔๐๔,๕๐๖.๗๔ บาท (สี่แสนสี่พันห้าร้อยหกบาทเจ็ดสิบบาทสี่สตางค์) คงเหลือจ่ายจริงเป็นเงิน ๓,๖๔๐,๕๖๐.๖๒ บาท (สามล้านหกแสนสี่หมื่นห้าร้อยหกสิบบาทหกสิบบาทสองสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ (งานก่อสร้างอาคารที่ทำการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติม งวดที่ ๑๕) ให้แล้วเสร็จภายใน ๘๓๔ วัน (ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗) นับถัดจากวันส่งมอบพื้นที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับการส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว

จากเดิม งวดที่ ๑๖ จำนวนร้อยละ ๓.๒๓ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เป็นจำนวนเงิน ๓,๒๔๕,๐๔๔.๖๖ บาท (สามล้านสองแสนสี่หมื่นห้าพันสี่สิบบาทหกสิบบาทหกสตางค์) โดยหักเงินล่วงหน้าร้อยละ ๑๐ (สิบ) เป็นเงิน ๓๒๔,๕๐๔.๔๗ บาท (สามแสนสองหมื่นสี่พันห้าร้อยสี่บาทสี่สิบบาทสี่สตางค์) คงเหลือจ่ายจริงเป็นเงิน ๒,๙๒๐,๕๔๐.๑๙ บาท (สองล้านเก้าแสนสองหมื่นห้าร้อยสี่สิบบาทสี่สิบบาทสี่สตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ (งานก่อสร้างอาคารที่ทำการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามผนวก ๒ ข้อ ๙ และเอกสารแนบท้ายขอบเขตของงานฯ งวดที่ ๑๖) ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๔๐ วัน (ภายในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖) นับถัดจากวันส่งมอบพื้นที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับการส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว

เป็น งวดที่ ๑๖ เป็นจำนวนเงิน ๔,๖๖๘,๐๒๑.๓๗ บาท (สี่ล้านหกแสนหกหมื่นแปดพันยี่สิบบาทสามสิบบาทเจ็ดสตางค์) โดยหักเงินล่วงหน้าร้อยละ ๑๐ (สิบ) เป็นเงิน ๔๖๖,๘๐๒.๑๔ บาท (สี่แสนสี่หมื่นหกพันแปดร้อยสองบาทสี่สิบบาทสี่สตางค์) คงเหลือจ่ายจริงเป็นเงิน ๔,๒๐๑,๒๑๙.๒๓ บาท (สี่ล้านสองแสนสองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสิบเก้าบาทยี่สิบบาทสามสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ (งานก่อสร้างอาคาร

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายกันตพงศ์ รัชชีสว่าง)

อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายก้องภพ มณีบุษ)

กิจการร่วมค้า MCO Joint Venture

ต้นฉบับ

๕


ที่ทำการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติม งวดที่ ๑๖) ให้แล้วเสร็จภายใน ๘๔๔ วัน (ภายในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗) นับถัดจากวันส่งมอบพื้นที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับการส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว

จากเดิม งวดที่ ๑๗ จำนวนร้อยละ ๔.๐๙ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เป็นจำนวนเงิน ๔,๑๐๙,๐๕๐.๓๖ บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนเก้าพันห้าสิบบาทสามสิบบาทสามสตางค์) โดยหักเงินล่วงหน้าร้อยละ ๑๐ (สิบ) เป็นเงิน ๔๑๐,๙๐๕.๐๔ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าร้อยห้าบาทสี่สตางค์) คงเหลือจ่ายจริงเป็นเงิน ๓,๖๙๘,๑๔๕.๓๒ บาท (สามล้านหกแสนเก้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทสามสิบบาทสามสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ (งานก่อสร้างอาคารที่ทำการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามผนวก ๒ ข้อ ๙ และเอกสารแนบท้ายขอบเขตของงานฯ งวดที่ ๑๗) ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๗๐ วัน (ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗) นับถัดจากวันส่งมอบพื้นที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับการส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว

เป็น งวดที่ ๑๗ เป็นจำนวนเงิน ๕,๖๑๘,๕๔๑.๔๓ บาท (ห้าล้านหกแสนหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยสี่สิบบาทสี่สิบบาทสามสตางค์) โดยหักเงินล่วงหน้าร้อยละ ๑๐ (สิบ) เป็นเงิน ๕๖๑,๘๕๔.๑๕ บาท (ห้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทสี่สตางค์) คงเหลือจ่ายจริงเป็นเงิน ๕,๐๕๖,๖๘๗.๒๘ บาท (ห้าล้านห้าหมื่นหกพันหกร้อยแปดสิบบาทสี่สิบบาทสามสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ (งานก่อสร้างอาคารที่ทำการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติม งวดที่ ๑๗) ให้แล้วเสร็จภายใน ๘๗๕ วัน (ภายในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗) นับถัดจากวันส่งมอบพื้นที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับการส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว

จากเดิม งวดที่ ๑๘ จำนวนร้อยละ ๓.๔๘ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เป็นจำนวนเงิน ๓,๔๙๖,๒๐๙.๑๑ บาท (สามล้านสี่แสนเก้าหมื่นหกพันสองร้อยเก้าสิบบาทสี่สตางค์) โดยหักเงินล่วงหน้าร้อยละ ๑๐ (สิบ) เป็นเงิน ๓๔๙,๖๒๐.๙๑ บาท (สามแสนสี่หมื่นเก้าพันหกร้อยยี่สิบบาทสี่สตางค์) คงเหลือจ่ายจริงเป็นเงิน ๓,๑๔๖,๕๘๘.๒๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันห้าร้อยแปดสิบบาทสี่สตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ (งานก่อสร้างอาคารที่ทำการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามผนวก ๒ ข้อ ๙ และเอกสารแนบท้ายขอบเขตของงานฯ งวดที่ ๑๘) ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐๐ วัน (ภายในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗) นับถัดจากวันส่งมอบพื้นที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับการส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว

เป็น งวดที่ ๑๘ เป็นจำนวนเงิน ๖,๑๖๙,๒๕๔.๖๙ บาท (หกล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันสองร้อยห้าสิบบาทหกสิบบาทสามสตางค์) โดยหักเงินล่วงหน้าร้อยละ ๑๐ (สิบ) เป็นเงิน ๖๑๖,๙๒๕.๔๗ บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยยี่สิบบาทสี่สิบบาทสามสตางค์) คงเหลือจ่ายจริงเป็นเงิน ๕,๕๕๒,๓๒๙.๒๒ บาท (ห้าล้านห้าหมื่นสองพันสามร้อยยี่สิบบาทสี่สตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ (งานก่อสร้างอาคารที่ทำการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติม งวดที่ ๑๘) ให้แล้วเสร็จภายใน ๘๙๑ วัน (ภายในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๗) นับถัดจากวันส่งมอบพื้นที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับการส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ..........ผู้ว่าจ้าง

(นายกันตพงศ์ รัชชีสว่าง)

อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ลงชื่อ..........ผู้รับจ้าง

(นายก้องภพ มณีบุษ)

กิจการร่วมค้า MCO Joint Venture



ต้นฉบับ

จากเดิม งวดที่ ๑๙ จำนวนร้อยละ ๔.๔๐ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เป็นจำนวนเงิน ๔,๔๒๐,๔๙๔.๒๘ บาท (สี่ล้านสี่แสนสองหมื่นสี่ร้อยเก้าสิบบาทสี่สิบแปดสตางค์) โดยหักเงิน ล่วงหน้าร้อยละ ๑๐ (สิบ) เป็นเงิน ๔๔๒,๐๔๙.๔๓ บาท (สี่แสนสี่หมื่นสองพันสี่สิบบาทสี่สิบสามสตางค์) คงเหลือจ่ายจริงเป็นเงิน ๓,๙๗๘,๔๔๔.๘๕ บาท (สามล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสี่ร้อยสี่สิบบาทแปดสิบห้าสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ (งานก่อสร้างอาคารที่ทำการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ ตามผนวก ๒ ข้อ ๙ และเอกสารแนบท้ายขอบเขตของงานฯ งวดที่ ๑๙) ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๓๐ วัน (ภายในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗) นับถัดจากวันส่งมอบพื้นที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับ การส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว

เป็น งวดที่ ๑๙ เป็นจำนวนเงิน ๖,๐๐๖,๐๘๖.๕๘ บาท (หกล้านหกพันแปดสิบทกบาท ห้าสิบบแปดสตางค์) โดยหักเงินล่วงหน้าร้อยละ ๑๐ (สิบ) เป็นเงิน ๖๐๐,๖๐๘.๖๖ บาท (หกแสนหกกร้อยแปดบาทหกสิบทกสตางค์) คงเหลือจ่ายจริงเป็นเงิน ๕,๔๐๕,๔๗๗.๙๒ บาท (ห้าล้านสี่แสนห้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทเก้าสิบบสองสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ (งานก่อสร้างอาคารที่ทำการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติม งวดที่ ๑๙) ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐๕ วัน (ภายในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗) นับถัดจากวันส่งมอบพื้นที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับ การส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว

จากเดิม งวดที่ ๒๐ จำนวนร้อยละ ๕.๓๔ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เป็นจำนวนเงิน ๕,๓๖๔,๘๗๒.๖๐ บาท (ห้าล้านสามแสนหกหมื่นสี่พันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทหกสิบบสตางค์) โดยหักเงินล่วงหน้าร้อยละ ๑๐ (สิบ) เป็นเงิน ๕๓๖,๔๘๗.๒๖ บาท (ห้าแสนสามหมื่นหกพันสี่ร้อยแปดสิบบาทสี่สิบบสตางค์) คงเหลือจ่ายจริงเป็นเงิน ๔,๘๒๘,๓๘๕.๓๔ บาท (สี่ล้านแปดแสนสองหมื่นแปดพัน สามร้อยแปดสิบบาทสามสิบบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ (งานก่อสร้างอาคารที่ทำการกรมส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามผนวก ๒ ข้อ ๙ และเอกสารแนบท้ายขอบเขตของงานฯ งวดที่ ๒๐) ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๗๕ วัน (ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗) นับถัดจากวันส่งมอบพื้นที่ และคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับการส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว

เป็น งวดที่ ๒๐ เป็นจำนวนเงิน ๕,๒๔๒,๒๒๙.๑๒ บาท (ห้าล้านสองแสนสี่หมื่น สองพันสองร้อยยี่สิบบาทสิบบสองสตางค์) โดยหักเงินล่วงหน้าร้อยละ ๑๐ (สิบ) เป็นเงิน ๕๒๔,๒๒๒.๙๒ บาท (ห้าแสนสองหมื่นสี่พันสองร้อยยี่สิบบาทเก้าสิบบสองสตางค์) คงเหลือจ่ายจริงเป็นเงิน ๔,๗๑๘,๐๐๖.๒๐ บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหกบาทสี่สิบบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ (งานก่อสร้างอาคารที่ทำการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติม งวดที่ ๒๐) ให้แล้วเสร็จ ภายใน ๙๓๑ วัน (ภายในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๘) นับถัดจากวันส่งมอบพื้นที่ และคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับการส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว

จากเดิม งวดที่ ๒๑ จำนวนร้อยละ ๕.๓๕ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เป็นจำนวนเงิน ๕,๓๗๔,๙๑๙.๑๘ บาท (ห้าล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเก้าร้อยสิบบาทสี่สิบบแปดสตางค์) โดยหักเงินล่วงหน้าร้อยละ ๑๐ (สิบ) เป็นเงิน ๕๓๗,๔๙๑.๙๒ บาท (ห้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเก้าสิบบ าทเก้าสิบบสองสตางค์) คงเหลือจ่ายจริงเป็นเงิน ๔,๘๓๗,๔๒๗.๒๖ บาท (สี่ล้านแปดแสนสามหมื่นเจ็ดพัน

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายกันตพงศ์ รังษีสว่าง)

อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายก้องภพ มณีบุษ)

กิจการร่วมค้า MCO Joint Venture

ต้นฉบับ

๗

สี่ร้อยยี่สิบเจ็ดบาทยี่สิบหกสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ (งานก่อสร้างอาคารที่ทำการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามผนวก ๒ ข้อ ๙ และเอกสารแนบท้ายขอบเขตของงานฯ งวดที่ ๒๑) ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๒๐ วัน (ภายในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๗) นับถัดจากวันส่งมอบพื้นที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับการส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว

เป็น งวดที่ ๒๑ เป็นจำนวนเงิน ๖,๗๐๗,๒๒๖.๘๗ บาท (หกล้านเจ็ดแสนเจ็ดพันสองร้อยยี่สิบหกบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์) โดยหักเงินล่วงหน้าร้อยละ ๑๐ (สิบ) เป็นเงิน ๖๗๐,๗๒๖.๖๙ บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดร้อยยี่สิบสองบาทหกสิบเก้าสตางค์) คงเหลือจ่ายจริงเป็นเงิน ๖,๐๓๖,๕๐๔.๑๘ บาท (หกล้านสามหมื่นหกพันห้าร้อยสี่บาทสิบแปดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ (งานก่อสร้างอาคารที่ทำการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามเอกสารแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติม งวดที่ ๒๑) ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๔๔ วัน (ภายในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘) นับถัดจากวันส่งมอบพื้นที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับการส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว

จากเดิม งวดที่ ๒๒ จำนวนร้อยละ ๖.๐๘ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้างก่อสร้างเป็นจำนวนเงิน ๖,๑๐๘,๓๑๙.๓๖ บาท (หกล้านหนึ่งแสนแปดพันสามร้อยสิบเก้าบาทสามสิบหกสตางค์) โดยหักเงินล่วงหน้าร้อยละ ๑๐ (สิบ) เป็นเงิน ๖๑๐,๘๓๑.๙๔ บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นแปดร้อยสามสิบเอ็ดบาทเก้าสิบสี่สตางค์) คงเหลือจ่ายจริงเป็นเงิน ๕,๔๙๗,๔๘๗.๔๒ บาท (ห้าล้านสี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยแปดสิบเจ็ดบาทสี่สิบสองสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ (งานก่อสร้างอาคารที่ทำการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามผนวก ๒ ข้อ ๙ และเอกสารแนบท้ายขอบเขตของงานฯ งวดที่ ๒๒) ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๖๕ วัน (ภายในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๗) นับถัดจากวันส่งมอบพื้นที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับการส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว

เป็น งวดที่ ๒๒ เป็นจำนวนเงิน ๔,๔๕๘,๕๓๗.๒๐ บาท (สี่ล้านสี่แสนห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดบาทยี่สิบสตางค์) โดยหักเงินล่วงหน้าร้อยละ ๑๐ (สิบ) เป็นเงิน ๔๔๕,๘๕๓.๗๒ บาท (สี่แสนสี่หมื่นห้าพันแปดร้อยห้าสิบสามบาทเจ็ดสตางค์) คงเหลือจ่ายจริงเป็นเงิน ๔,๐๑๒,๖๘๓.๔๘ บาท (สี่ล้านหนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยแปดสิบสามบาทสี่สตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ (งานก่อสร้างอาคารที่ทำการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติม งวดที่ ๒๒) ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๗๕ วัน (ภายในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๘) นับถัดจากวันส่งมอบพื้นที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับการส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว

จากเดิม งวดที่ ๒๓ จำนวนร้อยละ ๓.๙๕ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้างก่อสร้างเป็นจำนวนเงิน ๓,๙๖๘,๓๙๘.๒๗ บาท (สามล้านเก้าแสนหกหมื่นแปดพันสามร้อยเก้าบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์) โดยหักเงินล่วงหน้าร้อยละ ๑๐ (สิบ) เป็นเงิน ๓๙๖,๘๓๙.๘๓ บาท (สามแสนเก้าหมื่นหกพันแปดร้อยสามสิบเก้าบาทแปดสตางค์) คงเหลือจ่ายจริงเป็นเงิน ๓,๕๗๑,๕๕๘.๔๔ บาท (สามล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบแปดบาทสี่สตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ (งานก่อสร้างอาคารที่ทำการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามผนวก ๒ ข้อ ๙ และเอกสารแนบท้ายขอบเขตของงานฯ งวดที่ ๒๓) ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๙๕ วัน (ภายในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๗) นับถัดจากวันส่งมอบพื้นที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับการส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายกันตพงศ์ รัชชีสว่าง)

อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายก้องภพ มณีบุษ)

กิจการร่วมค้า MCO Joint Venture

ต้นฉบับ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๘๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ภายในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับการส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว และเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ ทั้งนี้สามารถเบิกจ่ายข้ามงวดงานได้

เป็น งวดที่ ๒๖ เป็นจำนวนเงิน ๓,๖๓๙,๕๙๗.๐๖ บาท (สามล้านหกแสนสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยเก้าสิบบาทหกสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ (งานก่อสร้างอาคารที่ทำการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติม งวดที่ ๒๖) ให้แล้วเสร็จภายใน ๑,๐๐๐ วัน (ภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๘) นับถัดจากวันส่งมอบพื้นที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับการส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว

เพิ่มเติม งวดที่ ๒๗ เป็นจำนวนเงิน ๔,๒๗๔,๑๖๘.๕๗ บาท (สี่ล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยหกสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ (งานก่อสร้างอาคารที่ทำการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติม งวดที่ ๒๗) ให้แล้วเสร็จภายใน ๑,๐๐๘ วัน (ภายในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๘) นับถัดจากวันส่งมอบพื้นที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับการส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว

เพิ่มเติม งวดที่ ๒๘ เป็นจำนวนเงิน ๓,๔๘๖,๒๕๗.๑๓ บาท (สามล้านสี่แสนแปดหมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบบาทสิบสามสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ (งานก่อสร้างอาคารที่ทำการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติม งวดที่ ๒๘) ให้แล้วเสร็จภายใน ๑,๐๐๘ วัน (ภายในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๘) นับถัดจากวันส่งมอบพื้นที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับการส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว

เพิ่มเติม งวดที่ ๒๙ เป็นจำนวนเงิน ๓,๑๗๓,๗๑๐.๑๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสิบบาทสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ (งานก่อสร้างอาคารที่ทำการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติม งวดที่ ๒๙) ให้แล้วเสร็จภายใน ๑,๐๒๒ วัน (ภายในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๘) นับถัดจากวันส่งมอบพื้นที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับการส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว

เพิ่มเติม งวดที่ ๓๐ เป็นจำนวนเงิน ๗,๘๐๙,๗๘๐.๕๒ บาท (เจ็ดล้านแปดแสนเก้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ (งานก่อสร้างอาคารที่ทำการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติม งวดที่ ๓๐) ให้แล้วเสร็จภายใน ๑,๐๔๑ วัน (ภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘) นับถัดจากวันส่งมอบพื้นที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับการส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว และเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ ทั้งนี้สามารถเบิกจ่ายข้ามงวดงานได้

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายกันตพงศ์ รัชชีสว่าง)

อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายก่อภพ มณีนุช)

กิจการร่วมค้า MCO Joint Venture



ต้นฉบับ

ข้อ ๔. แก้ไขเพิ่มเติมความในข้อ ข้อ ๑๗ วรรคหนึ่ง ค่าปรับในวรรคหนึ่ง ดังนี้

จากเดิม หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างในอัตราร้อยละศูนย์จุดหนึ่งศูนย์ (๐.๑๐%) ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน หรือคิดเป็นจำนวนเงินวันละ ๑๐๑,๓๑๔.๕๑ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งพันสามร้อยสิบสี่บาทห้าสิบบาทห้าเซ็นต์สตางค์)

เป็น หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและ ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ ผู้ว่าจ้างในอัตราร้อยละศูนย์จุดหนึ่งศูนย์ (๐.๑๐%) ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน หรือคิดเป็นจำนวนเงินวันละ ๑๒๔,๘๒๒.๙๘ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันแปดร้อยยี่สิบสองบาทเก้าสิบบแปดสตางค์)

ข้อ ๕ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงเปลี่ยนแปลงงานเพิ่มงานก่อสร้างอาคารที่ทำการกรมส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยราคาปริมาณงานเดิม เป็นจำนวนเงิน ๔๒,๓๐๑,๒๘๖.๙๗ บาท (สี่สิบล้านสามแสนหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบบาทเก้าสิบบาทเก้าสตางค์) ราคาปริมาณงานใหม่ เป็นจำนวนเงิน ๖๑,๙๑๖,๑๙๙.๔๙ บาท (หกสิบล้านเก้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทสี่สิบบาทสี่สตางค์) ปริมาณงานใหม่มากกว่าปริมาณงานเดิม เป็นจำนวนเงิน ๑๙,๖๑๔,๙๑๒.๕๒ บาท (สิบเก้าล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยสิบสองบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) ค่า Factor F (๑.๑๙๘๕) เป็นจำนวนเงิน ๓,๘๙๓,๕๖๐.๑๔ บาท (สามล้านแปดแสนเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยหกสิบบาทสี่สตางค์) รวมเป็นเงิน ค่าก่อสร้างทั้งสิ้น (งานเพิ่ม) เป็นจำนวนเงิน ๒๓,๕๐๘,๔๗๒.๖๖ บาท (ยี่สิบล้านห้าแสนแปดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทหกสิบบาทหกสตางค์) เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนห้องประชุม และห้องทำงานของเจ้าหน้าที่ ห้องน้ำ มีการเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ และผู้สูงอายุ เพื่อให้เป็นอาคารสำนักงานต้นแบบสำหรับการ ออกแบบเพื่อคนทั้งมวล และอาคารประหยัดพลังงาน จากแบบเดิมที่ยังไม่ครบถ้วน ตามวัตถุประสงค์ การใช้งาน โดยผู้ควบคุมงานจัดทำแบบแสดงปริมาณงานและราคาเปรียบเทียบปริมาณงานเดิมและปริมาณงาน ใหม่ โดยปริมาณงานใหม่มากกว่าปริมาณงานเดิมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๓,๕๐๘,๔๗๒.๖๖ บาท (ยี่สิบล้านห้า แสนแปดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทหกสิบบาทหกสตางค์) และแก้ไขแบบแปลนหมวดงาน (เอกสารแนบท้าย สัญญาเพิ่มเติม จำนวน ๑๙๓ (หนึ่งร้อยเก้าสิบสาม) หน้า ดังนี้

- งานสถาปัตยกรรม
- งานระบบประปา ระบบสุขาภิบาล ระบบดับเพลิง ระบบบำบัดน้ำ
- งานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
- งานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ

ข้อ ๖ ความอื่นนอกเหนือจากที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมให้คู่สัญญายังคงบังคับตามสัญญาจ้างก่อสร้าง อาคารที่ทำการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สัญญาเลขที่ ๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายกันตพงศ์ รัชชีสว่าง)

อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายก้องภพ มณีบุษ)

กิจการร่วมค้า MCO Joint Venture



ต้นฉบับ

๑๑

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง

(นายกันตพงศ์ ริงษ์สว่าง)

อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง

(นายก่อภพ มณีนุช)

กิจการร่วมค้า MCO Joint Venture

(ลงชื่อ)  พยาน

(นางสาวสมคิด ภูไ้ผล)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี  พยาน

(นพพล อิมกมล)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

